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Bereich

Kirchstraße  (HUSEN) VOLLSPERRUNG

Glücksburger Straße von Norderfelder Straße/Zum 

Dorfteich bis Ringstraße/Lars-Hansen-Weg  (PRT) 

VOLLSPERRUNG

Flensburger Straße ost Straße Richtung Flensburger 

Straße 21/23  (HUSEN/PRT) VOLLSPERRUNG

Flensburger Straße ost von Kreuzung 

Kirchstraße/Schulweg bis Flensburger Straße 10  

(HUSEN) VOLLSPERRUNG

Schulstraße Höhe Nr. 7/10  (PRT) VOLLSPERRUNG

Amtsweg  (PRT) VOLLSPERRUNG

Schulstraße Höhe Nr. 11/13  (PRT) VOLLSPERRUNG

Flensburger Straße ost

von Kreuzung Schleswiger Straße bis Amtsweg  

(HUSEN) halbseitige Sperrung

Flensburger Straße ost von Amtsweg bis Kreuzung 

Kirchstraße/Schulweg/Flensburger Str.  (HUSEN) 

VOLLSPERRUNG
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