SANIERUNGSMANAGEMENT
HUSBY-DORF

Offentlichkeitsveranstaltung

06. Dezember 2022, 19.00 Uhr
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ZWEITE INFORMATIONSVERANSTALTUNG  gypinp Fove!

Gemeinde Husby

il  Wie ist der Planungsstand?
Nahwarmenetz » Wie haben sich die Kosten
HUSBY-NORD entwickelt?
« Kann ich mich auch spéter S Engincerng
noch anschlieRen? WeIann- g sneiie
» \Welche Arbeiten fallen Betreiber Wirmenetz:
im und am Haus an? enercity

contracting

« Wie funktioniert die Forderung?

V.i.S.d.P

Gemeinde Husby
Der Burgermeister
Flensburger Str. 36 ¢ 24975 Husby
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= Begruung durch den Burgermeister
= Stand der Vertragsabschlusse } enercity
Kostenentwicklung Nahwarme

= Stand der Trassenplanung & Zeitplanung n
. . . ) Gemeinde /
= (Gesetzliche Vorgaben beim Heizungstausch & Forderungen "~ PP ESN
= Kostenvergleich Nahwarme mit dezentralen Versorgungsoptionen
= Projektfortschritt Hurup und Maasbull
. | ] Boben Op
= Projektstand Konversionsflache

= Fragen und Antworten




AGENDA

= Stand der Vertragsabschlusse } enercity
= Kostenentwicklung Nahwarme




Nahwarmeversorgung Husby-Nord

Stand Nahwarmevermarktung und
Preisentwicklung

Sascha Brandt
06.12.2022, Husby

enercity




Status Quo
Nahwarmevermarktung

enercity




Rickblick zum Projektfortschritt enercity

contracting

- Nahwarmeausbau in Husby -

» Angang 2020 Beginn Projektentwicklung zum Nahwarmeausbau Husby

> 01. Juli 2020 Fertigstellung Bericht zum energetischen Quartierskonzepts ftr
Husby-Dorf

> September 2021 bis Februar 2022 Vergabeverfahren zum Betrieb des
Nahwarmenetzes Husby Nord

> 26. April 2022 1. Informationsveranstaltung zum Nahwarmeausbau

> 02. Juli 2022 Abschluss des Betreibervertrags zwischen Gemeinde Husby und
enercity contracting

> ab Mitte Juli 2022 Versand der Nahwarme-Vertragspakete an Interessenten
> 06. Dezember 2022 2. Informationsveranstaltung zum Nahwarmeausbau



) enerci
Status Quo Warmevermarktung* city
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m Interessensbekundungen m Versendete Vetrage m Unterschriebene Vertrage

*Stand 05.12.2022, Anzahl Absagen von Interessenten: 32



Anschlussleistung / Warmebedarf der Vertrage enerciy

Anschlussleistung in kW Warmebedarf in MWh

= Abgeschlossen = Ausstehend = Abgeschlossen = Ausstehend

*Stand 05.12.2022



enercity

CO,-Einsparpotential fir Husby

- 83,77 %
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Vetrage versendet Vertrage unterschrieben

100

B CO2-Emissionen derzeit B CO2-Emissionen Nahwarme

*CO,-Emissionen in Tonne / Jahr, Stand 05.12.2022



Preisentwicklung der
Nahwarmeversorgung

enercity




Nahwarmeversorgung ,Husby-Nord” enercity

contracting

- Konditionen der Warmelieferung -

Grundlagen Nahwarmepreise

> fur Warmeversorgung wird ein Grundpreis und ein Arbeitspreis erhoben (Mess- und CO,-Kosten inklusive)
> Warmepreise sind veranderlich

> Anpassungen finden halbjahrlich zum 01.04. und 01.10. statt

> Preise werden auf Grundlage von Preisdanderungsformel fortgeschrieben

Preisstand* 01.10.2021 01.04.2022 01.10.2022**
(Basis)

Arbeitspreis AP 8,568 Ct/kWh 9,245 Ct/kwWh 10,953 Ct/kWh
Grundpreis GP 633,08 €/a 638,72 €/a 582,70 €/a
Jahreskosten bei 1.918,28 €/a 2.024.47 €/a 2.225,65 €/a

15.000 kWh Abnahme

*alle Angaben inkl. Mehrwertsteuer
** ab 01.10.2022 betragt die Mehrwertsteuer 7% bis 31.10.2024



. enerci
Entlastungsmaflinahmen fur Nah- city

[Fernwarmekunden

. Mehrwertsteuersenkung auf Nah-/Fernwarme von 19% auf 7%
« ab 01. Oktober 2022 bis voraussichtlich 31. Marz 2024
Entlastung von Privathaushalten

. ,Dezemberhilfe” fur 2022

Einmalzahlung des Dezemberabschlags

Auf Basis des Verbrauchs aus September 2022

Entlastung von Privathaushalten, kleinen und mittelstandigen Unternehmen

. ,Warmepreisdeckel® fur 2023

ab Marz 2023, rtickwirkend auch fur Monate Januar und Februar 2023
Preisdeckel von 9,5 Cent / kWh fur 80% des Fernwarmeverbrauchs

Anreiz zum Energie sparen, da Preis fir 20% des Verbrauchs nicht gedeckelt ist

EntlastungsmalRnahmen greifen ausschliel3lich fir netzgebundene Versorgung (Erdgas, Nah-/Fernwarme)

|9



Herr Sascha Brandt Frau Fenja Cymbala
Mobil: +49 (0) 172 2578487 Mobil: +49 (0) 173 6619641
Sascha.Brandt@enercity-contracting.de fenja.cymbala@enercity-contracting.de

Vielen Dank
fur IThre Aufmerksamkeit!

enercity

contracting
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NAHWARME IN HUSBY N> e

WAS WOLLEN WIR ERREICHEN?

Klimaneutralitat bis 2050 (landesweit 2040)
Mittelfristig: Das ganze Dorf mit Nahwarme versorgen.

Anschluss an das von Boben Op geplante solar unter-stutzte
Heizwerk auf der Konversionsflache sobald wie moglich.

Kurzfristig: Moglichst alle Vertragsunterzeichner an das
Nahwarmenetz anschliel3en.

Wl  GEMEINDE HUSBY AMT HURUP .
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31 | - Trassenplanung auf Basis der

i L C]
QL [ B Interessensbekundungen
b (Anschlussquote)

1

Die Karte'zeigf die erste Entwurfsplanung
" uhter der Annahme, dass alle 140
Interssenten auch einen Vertrag ¥
abschlieRen und angeschlossen werden
Hellgriin: Haupttrasse £
Blau/rot: Nebentrassen

Die Zahlen zeigen das Verhaltnis der

in einem Gebiet tatsachlich unter-

S zeichneten Vertrage zu den Gebauden,
"e an den Nahwarmetrassen liegen.

Po



9,

Norderfel

P

der Str alle

RINgstra

1013 (32%)

¢

| | /Reduzierte Trassenplanung auf

Basis def Vertragsabschllisse
(Anschlus quote

E

'-lmg Aare

b " DigKarte zeigt di€ modifizierte

2 Cortgark Entwyrfsplaating in der, soweit moglich,
: “  auf Trassé€n verzichtet wurde, an denen
es noch keine unterzeichneten \ertrége

gibt. Alle 82 Gebaude, c&,e bisher einen
Vertrag unterschrieben haben werden
in dieser Version auch angeschlossen
Hellgriin: Haupttrasse

Blau/rot: Nebentrassen

Die Zahlen zeigen das Verhaltnis der

in einem Gebiet tatsachlich unter-
eichneten Vertrage zu den Gebduden,
‘ an den Nahwirmetrassen liegen.

Fensyy, rger Strole




= Auch Straldenzuge, die jetzt nicht dabei sind, konnen in der
Detailplanung wieder berucksichtigt werden

= Auch StralRenzuge, die jetzt dabei sind, konnen in der Detailplanung
noch entfallen

Wenn Sie an einem Anschluss interessiert sind:
Entscheiden Sie sich jetzt!

= Bis Jahresende besteht noch die Moglichkeit, einen Anschluss
fest zu buchen.

Wl  GEMEINDE HUSBY AMT HURUP .
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ZEITPLANUNG

Im Januar 2023 werden die weiteren Planungsleistungen ausgeschrieben.

Die Vergabe erfolgt nach ca. 4-6 Wochen. Der unten dargestellte Zeitplan
schlie3t daran an, sodass bei einem idealen Verlauf die Erschlie3ung erster
Trassen im Herbst 2023 erfolgen kann.

Jahr 1

Bauzeitenplan FW Husby [V\Iljoa::uhen] 10(11(12|13|14|15|16|17|18(19|20|21|22|23|24|25|26|27|28(29|30|31(32|33|34|35(36|37|38(39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51 |52
Fernwarme 104

Genehmigungsplanung 5

Ausflihrungsplanung 7

Vorbereitung der Vergabe 5

Mitwirkung bei der Vergab -

Angebotsfrist 3

Vergabeverhandlung 2

Vergabe -

Technische Klarung 3

Bestellung Rohrmaterial -

Lieferzeit Rohrmaterial 8

Lieferung Rohrmaterial

Beginn Tiefbau

Beginn Rohrbau

Bauphase Rohr- & Tiefb 71

|
Jahr 2

Bauzeitenplan FW Husby [V\Iz)iuhen] 10111(12(13|14|15|16(17(18|19|20(21(22|23|24|25(26(27|28|29(30(31|32|33|34(35|36|37|38(39|40|41|42(43|44|45|46|47|48|49|50|51 |52
Fernwérme 104

Bauphase Rohr- & Tiefbau 71




ARBEITEN AM UND IM HAUS o

SCHEMA

00 ¢

Nahwadrmenetzleitungen T

Hausanschlussleitungen
Hausubergabestation

Die Ubergabestation kann auch im Erdgeschoss oder im Dachgeschoss realisiert
werden. Die Hausanschlussleitung wird dann an der Gebaudefassade nach oben
gefuhrt und von auen durch einem Isolierkasten umschlossen, um Warmeverluste
zu vermeiden und die Leitungen vor Krafteinwirkungen zu schutzen.

Die entstehenden Mehrkosten mussen von Ihnen getragen werden.




ARBEITEN AM UND IM HAUS

HAUSANSCHLUSSLEITUNG

= Die Verlegung der Rohrleitungen
verlauft nach Moglichkeit auf direktem Weg.

= Auf Wunsch kann eine individuelle Trassen-
fuhrung erfolgen. Werden 15 m Uberschritten,
so sind die Mehrkosten selbst zu tragen.

= |n Husby sind sog. Twin-Rohre, mit Vor- und
Rucklauf in einem Rohr geplant, sodass auch
nur eine Wandbohrung notwendig wird.

= Die Schachtbreite betragt in etwa 70 cm.

= Nach den Arbeiten wird der Graben wieder
verschlossen und neuer Rasen eingesanht.

Quelle: Cschirp — CC BY-SA 3.0 https://de.wikipedia.org/wiki/Hausanschluss



https://de.wikipedia.org/wiki/Hausanschluss

ARBEITEN AM UND IM HAUS L

HAUSUBERGABESTATION
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Quelle: Danfoss https://files.danfoss.com/download/Drives/VIJVR103 VXi_Anleitung_highres.pdf



https://files.danfoss.com/download/Drives/VIJVR103_VXi_Anleitung_highres.pdf
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VOR- UND NACHBEREITENDE MARNAHMEN DURCH IHREN HEIZUNGSBAUER

= Ruckbau und Entsorgung der alten Heizungsanlage*

= Entsorgung oder Verfullung des Heizoltanks*

= Schornstein abdecken um eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden®
= |nstallation der Warmeubergabestation®

= Zahlersetzung durch enercity

= Inbetriebnahme & hydraulischer Abgleich*

* Durch Ihren Heizungsbauer
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HYDRAULISCHER ABGLEICH
Temperaturverteilung Temperaturverteilung

ohne hydraulischen Abgleich mit hydraulischem Abgleich

gleichmiiflig angenehme Roumtemperaturen
4 4+ 3 3

Quelle VDZev, http://vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich/



http://vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich/

AGENDA
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= (Gesetzliche Vorgaben beim Heizungstausch & Forderungen
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(GESETZGEBUNG IN SCHLESWIG-HOLSTEIN | | Enginee!

ing

Im Dezember 2021 ist das aktualisierte Energiewende- und Klimaschutzgesetz
Schleswig-Holstein (EWKG) in Kraft getreten:

= \erscharfte Klimaschutzziele
= -65 % Treibhausgasemissionen bis 2030
= -88 % Treibhausgasemissionen bis 2040
= Netto-Treibhausgasneutralitat bis 2045
= Nutzungspflicht von erneuerbaren Energien in der Warmeversorgung

= Beim Heizungsaustausch in Gebauden, die alter als 2009 sind, mussen
kUnftig mindestens 15 % erneuerbare Warme genutzt werden.

Bundesweit sollen ab 2025 sogar 65 % erneuerbare \WWarme gefordert werden.*

* Quelle: https://www.verbraucherzentrale.sh/pressemeldungen/energie/erneuerbareenergienpflicht-fuer-die-heizungsanlage-rechnen-lohnt-sich-70088



https://www.verbraucherzentrale.sh/pressemeldungen/energie/erneuerbareenergienpflicht-fuer-die-heizungsanlage-rechnen-lohnt-sich-70088
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FORDERUNG
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Gebaudehiille?

Anlagentechnik’

Heizungsanlagen

Heizungsoptimierung!

EinzelmaRnahmen zur Sanierung von
Wohngebauden (WG) und Nichtwohngebauden (NWG)

Dammung von AuRenwanden, Dach, Geschossdecken und Bodenflichen; Austausch
von Fenstern und AuRentiiren; sommerlicher Warmeschutz

Einbag/Austausgh Optimierung von Liiftungsanlagen; WG: Einbau , Efficiency Smart
Home“; NWG: Einbau Mess-, Steuer- und Regelungstechnik,
Raumkihlung und Beleuchtungssysteme

Solarthermieanlagen

V\[Eirmepum&en’
Biomasseanlagen’ )
Innovative Heizanlagen auf EE-Basis

EE-Hybridheizungen mit Biomasseheizung®3
EE-Hybridheizungen ohne Biomasseheizung®

Errichtung, Erweiterung, Umbau eines Gebaudenetzes
Mindestens 55 % Anteil EE im Wirmemix

Anschluss an ein Gebiudenetz
Mindestens 25 % Anteil EE im Warmemix

Anschluss an ein Warmenetz
Mindestens 25 % Anteil EE im Warmemix oder Primarenergiefaktor héchstens 0,6

Fordersatz

15%

15%

25%

25%
10 %
25%
20%
25%
25%
25%

25%

15%

Fordersatz mit
Heizungs-Tausch-Bonus

35%

35%

Fachplanung

50 %

1iSFP-Bonus: Bei Umsetzung einer SanierungsmaRnahme als Teil eines im Forderprogramm ,Bundesférderung ftir Energieberatung fir Wohngebaude*
geforderten individuellen Sanierungsfahrplanes (iSFP) ist ein zusatzlicher Férderbonus von 5 % moglich.
2 Innovationsbonus Biomasse: Bei Einhaltung eines Emissionsgrenzwertes fiir Feinstaub von max. 2,5 mg/m? ist ein zusatzlicher Forderbonus von 5 % moglich.
I Warmepumpen-Bonus: Wenn als Warmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser erschlossen wird, ist ein zusatzlicher Férderbonus von 5 % moglich.

Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolie (BAFA)
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ZUSAMMENFASSUNG DER SCHRITTE BIS ZUR NAHWARME

= \ertragsabschluss mit enercity

= |nvestitionsentscheidung der Gemeinde

= Angebot vom Heizungsbauer einholen*

= Forderantrag stellen*

= Vor-Ort-Termin zur Erfassung des Anschlussaufwands

= \Verlegung der Anschlussleitungen

= Einbau der Hausubergabestation durch Ihren Heizungsbauer®
= Zahlersetzung durch enercity

= Inbetriebnahme & hydraulischer Abgleich durch Ihren Heizungsbauer*

* Die dabei entstehenden Kosten haben Sie als Kunde bzw. Kundin zu zahlen.
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ZUSAMMENFASSUNG DER SCHRITTE BIS ZUR NAHWARME

= \ertragsabschluss mit enercity

= |nvestitionsentscheidung der Gemeinde

= Angebot vom Heizungsbauer einholen*

= Forderantrag stellen”

= Vor-Ort-Termin zur Erfassung des Anschlussaufwands

= \Verlegung der Anschlussleitungen

= Einbau der Hausubergabestation durch Ihren Heizungsbauer®
= Zahlersetzung durch enercity

= Inbetriebnahme & hydraulischer Abgleich durch Ihren Heizungsbauer*

* Die dabei entstehenden Kosten haben Sie als Kunde bzw. Kundin zu zahlen.




FORDERUNG i B

IN FUNF SCHRITTEN ZUR FORDERUNG

= Schritt 1: Einholung des Angebots

= Schritt 2: Antrag stellen

= Schritt 3: Auftragsvergabe

= Schritt 4: Einreichung Verwendungsnachweis

= Schritt 5: Prifung und Auszahlung

Den Antrag mussen Sie selbst stellen!

Wir planen, Sie an wiederkehrenden Terminen beratend zu unterstitzen.
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FORDERUNG ESM

ANTRAGSSTELLUNG ONLNE [M] o
A N

Bundesamt — .
filr Wirtschaft und E o
Ausfuhrkontrolie 2 \

Sie befinden sich hier: 1. Eingabe der Daten > 2. |

Antrag auf Forderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien in Gebauden durch EinzelmaBnahmen

d

nach den Richtlinien des BMWi zur Bundesforderung fiir effiziente Geba - EinzelmaBnah (BEG EM)

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfalder

Vorhabensbeginn @
[]* 1ch habe das allgemeine Merkblatt (LINK) zur Antragstellung gelesen und beachte die darin enthaltenen Informationen.

] = Mit den beantragten MaBnahmen wurde noch nicht begonnen.

—Bestand haud.

Baujahr (z. B. aus [ Jrmmma

Einheitswertbescheid des
Finanzamtes) oder Datum des
Bauantrags / der Bauanzeige zum
Gebadude: *

N

—Technische Projektbeschr g

Liegt Thnen zu Threm Vorhaben eine TPB- () 353 () Nein
ID vor? *

—Angaben zur Bevollmachtigung

[ 1ch bestelle die nachfolgend bezeichnete Organisation/Person gegeniber dem Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (im Foigenden: BAFA); Frankfurter Strale 25 - 35;
Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen. Ich nehme zur Kenntnis und erklare mich damit einverstanden, dass das BAFA samtlichen Schriftverkehr an die von mir b
Verwaltungsverfahrensgesetzes bin und bleibe und dass die bevollméchtigte Organisation/Person in meinem Namen handelt und ich die Rechtsfolgen ihrer Handlungen trage.

—Angaben zur antragstellenden Person

Beim Antragsteller handelt es sich um: * --- Bitte wahlen --- V]

Anrede: * --- Bitte wahlen --- v

Nachname: *

l
l

Vorname: * I l
|

Land: * I

| g Lageplan der Gebaude
A — — erforderlich

Telefon (tagsuber) l ” ] . . .
handschriftliche Skizze
E-Mail-Adresse: * I |

Hier bitte die E-Mail Adresse eintragen, an die die Eingangsbestatigung geschickt werden soll.

E-Mail-Adresse wiederholen: * | | I St a U S re I Ch e n d )
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VERWENDUNGSNACHWEIS EINREICHEN

= Tabellarische Belegubersicht aller tatsachlich realisierten Ausgaben
= Rechnungsbelege in Kopie

»  Fachunternehmererklarung fur Anlagen zur Warmeerzeugung™

= unterschriebene ,Bestatigung wahrheitsgemalier Angaben™*

—> Alle Nachweise mussen digital als PDF eingereicht werden.

* Durch Ihren Heizungsbauer
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= Kostenvergleich Nahwarme mit dezentralen Versorgungsoptionen

}
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VERGLEICH NAHWARME MIT DEZENTRALEN ALTERNATIVEN

Kapitalgebundene Kosten Dimension
Zinssatz 3,5% /Jahr
Investition inkl. FGrderung
Nahwéarme 9.251 €
Gaskessel/Brennwerttherme 12.880 €
Solarthermiemodule 7.600 €
Pelletheizung 33.980 €
Luftwarmepumpe 19.805 €
Wartung/Reparatur/Versicherung/Betrieb
Gaskessel/Brennwerttherme 300 €/Jahr
Solarthermiemodule 50 €/Jahr
Pelletheizung 400 €/Jahr
Luftwarmepumpe 150 €/Jahr
Energie- und Hilfsstoffkosten
Preisstand 01.04.2022 01.10.2022
Nahwéarme Grundpreis 639,10 648,04 €/Jahr
Nahwéarme Arbeitspreis 9,36 12,812 Ct/kWh
Preisstand @ 1. Halbjahr 2022 November 2022

Erdgas Grundpreis 125,00 €/Jahr
Erdgas Arbeitspreis 9,61 29,80 Ct/kWh
Erdgas Arbeitspreis mit Biomethananteil 12,00 34,23 Ct/kWh
Holzpelletspreis 8,75 14,30 Ct/kWh
Strompreis 37,59 58,69 Ct/kWh
Grundpreis Warmepumpentarif 95,00 €/Jahr
CO2-Preis (Mittelwert der nachsten 10 Jahre) 73,75 €/t CO,
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KOSTENENTWICKLUNG ESN
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VERGLEICH NAHWARME MIT DEZENTRALEN ALTERNATIVEN ’

Vergleich dezentraler Heizungssysteme mit Nahwarme bei Warmebedarf 18 MWh/a

8.000 Der Preisdeckel mit Stand heute gilt
ab dem 01.01.23 bis zum 30.04.24.

g
dé 4.000
:©
= 3.000
2.000
1.000
0

NI & X @ PD = Preisdeckel

. N2 Q,\ X QW \x , \, _ )
\e\\@*@*\e\ ?ﬁ& ¥ 0d® \/\*Q ST = Solarthermie
W LWP = Luftwérme-

pumpe
m Brennstoff- / Stromkosten @ 1. Halbjahr 2022 = Grundpreis / Wartungskosten ~ m Kapitalkosten




KOSTENENTWICKLUNG

VERGLEICH NAHWARME MIT DEZENTRALEN ALTERNATIVEN

Vergleich dezentraler Heizungssysteme mit Nahwarme bei Warmebedarf 18 MWh/a

9.000
8.000
7.000
‘@ 6.000
& 5.000

o 4.000 ?
§ 3.000
2.000
1.000
0

DAY D S

kost

N

€
Q
B NN

W

# Mehrkosten Brennstoffpreise 11.2022
® Grundpreis / Wartungskosten

Der Preisdeckel mit Stand heute gilt
ab dem 01.01.23 bis zum 30.04.24.

PD = Preisdeckel
. A& & O eisdecke
Qe\\%\ QW ST = Solarthermie
LWP = Luftwarme-
pumpe

m Brennstoff- / Stromkosten @ 1. Halbjahr 2022
m Kapitalkosten




KOSTENENTWICKLUNG e o

VERGLEICH NAHWARME MIT DEZENTRALEN ALTERNATIVEN

Vergleich dezentraler Heizungssysteme mit Nahwarme bei Warmebedarf 18 MWh/a

9.000 6,0
8.000 % 50
7.000 /
6.000 % %’ 3y 408
& 5.000 % % % % o g
8 77 0 v
$ 4.000 Z 7 , =
S L
:O 7 ~
= 3.000 2,0 S
2.000 0
1.000 . .
[
0 0,0
O NP RN N X O
. . ‘ Q x ST
w\»\%‘“ e «® «® od® S
# Mehrkosten Brennstoffpreise 11.2022 m Brennstoff- / Stromkosten @ 1. Halbjahr 2022
® Grundpreis / Wartungskosten m Kapitalkosten

m CO2-Emissionen
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KOMBINATION WP uUND PV ESN

EINFAMILIENHAUSHALT MIT DREI PERSONEN UND 18.000 KWWH WWARMEBEDARF | | Engineering

Anlagenparameter:

= 7,5kWp

= Ausrichtung Sud
= Modulneigung 30°

Stromverbrauch:
= Dreipersonenhaushalt ~ 3.900 kWh/a
= Warmepumpe ~ 5.740 kWh/a (fur 18.000 kWh Warmebedarf)




KOMBINATION WP UND PV e o

EINFAMILIENHAUSHALT MIT DREI PERSONEN UND 18.000 KWH WARMEBEDARF
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Quelle: PV*SOL
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KOMBINATION WP UND PV

EINFAMILIENHAUSHALT MIT DREI PERSONEN UND 18.000 KWH WARMEBEDARF
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Engineering
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Quelle: PV*SOL

Bl Stzndby-Verbrauch {Wechselrichier) Il Warmepumpe

gedecktdurch PV I gedecktdurch Netz
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KOMBINATION WP UND PV ESN

EINFAMILIENHAUSHALT MIT DREI PERSONEN UND 18.000 KWH WARMEBEDARF ElMlN» Engineening

PV-Generatorenergie (AC-Netz) Gesamtverbrauch

~20 %

I Direkter Eigenverbrauch W gedecktdurch PV [ gedecktdurch Netz
Bl Warmepumpe

Bl Netzeinspeisung Quelle: PV*SOL
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KOMBINATION WP UND PV ESN

EINFAMILIENHAUSHALT MIT DREI PERSONEN UND 18.000 KWH WARMEBEDARF ElMlN» Engineening

PV-Generatorenergie (AC-Netz) Gesamtverbrauch

~20 %

~29 %

I Direkter Eigenverbrauch W gedecktdurch PV [ gedecktdurch Netz
Bl Warmepumpe

Bl Netzeinspeisung Quelle: PV*SOL
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KOMBINATION WP UND PV ESN

EINFAMILIENHAUSHALT MIT DREI PERSONEN UND 18.000 KWH WARMEBEDARF ElMlN» Engineening

PV-Generatorenergie (AC-Netz) Gesamtverbrauch

~20 % ~21 %

~29 %

I Direkter Eigenverbrauch W gedecktdurch PV [ gedecktdurch Netz
Bl Warmepumpe

Bl Netzeinspeisung Quelle: PV*SOL
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KOMBINATION WP UND PV ESN

EINFAMILIENHAUSHALT MIT DREI PERSONEN UND 18.000 KWH WARMEBEDARF ElMlN» Engineening

PV-Generatorenergie (AC-Netz) Gesamtverbrauch
~20 % ~21 %
~29 %
I Direkter Eigenverbrauch W gedecktdurch PV M gedecktdurch Netz

Bl Warmepumpe

Bezogen auf die WP lediglich ~ 11 % fur WP

I Netzeinspeisung Quelle: PV*SOL
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= Projektfortschritt Hurup und Maasbull
. | ) Boben Op
= Projektstand Konversionsflache




..iIn Sachen Warme ganz nah!

@ Nahware

Boben Op Nahwarme eG

Nikolaus in Husby

Photo by krakenimages onUnsplash



https://unsplash.com/@krakenimages?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/santa-claus?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

Versorgu ngskonzept ..In Sachen Warme ganz nah!
BobenOp
BobenOp eG
P Nahwarie
COZ ne Utra I Boben Op Nahwérme eG

Solarthermie

Puffer-
- speicher

Erdwarme-
speicher

Wirmenetz zu den Endkunden Quelle: http://www.braedstrup-fiernvarme.dk



BobenOp

Versorgungsgebiet Nahware

Boben Op Nahwarme eG

»HUrup
» Weseby
» Maasbdill
» Husby



Standort ..In Sachen Warme ganz nah!

EN ) BobenOp \Y 4
ERGIE Versorgu.ngsze"ntrum Nahwarme
auf der Konversionsflache L




Neuer Amtsbauhof

auf der Konversionsflache e

Boben Op Nahwarme eG

Art/Stand
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Betriebsflache ..in Sachen Wérme ganz nah!

. BobenOp
Waérmeerzeugungund - (770 Nahwarie

Boben Op Nahwarme eG

speicherung

Realisierung geplant fir 2023/2024 =




Betriebsflache
BobenOp

Warmeerzeugung und - Nahw3arie
SpElCheru ng Boben Op Nahwéarme eG

o Der Bauantrag fur die Energiezentrale auf der
Konversionsflache wird derzeit durch Boben
Op eG erarbeitet

o enercity hat sich verpflichtet regenerative
Warme von Boben Op abzunehmen, sobald
diese in Husby zur Verfligung gestellt werden
kann



Aktueller Baufortschritt
Nahwarmenetz bis 2023

Ortslage Installierte
Trassenlange
Hirup 4°486 m
Weseby 4991 m
Maasbiill 1977 m
Husby
Ortslage Lange

BobenOp

Nahwarie

Boben Op Nahwarme eG

Anzahl Voraussichtliche
Abnehmer Warmeabgabe
109 3,66 GWh
16 + X 0,45 GWh
76 2,58 GWh
80+ X

Bauzeit geplant

Versorgungsleitung
Weseby = Konversionsflache 1’568 m 2023/2024
Husby = Konversionsflache ca. 2’600 m 2025



Kesselhaus
Maasbdill

BobenOp
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BobenOp Nahwarme eG

Inbetriebnahme in diesem Moment
Leistung 800 kW entsprechend 80 bis 100 Haushalte




..iIn Sachen Warme ganz nah!

Kesselhaus AP\ Bobenop
Hirup (L) Nahwariie

Boben Op Nahwarme eG

Derzeit im Bau befindlich
Leistung 800 kW entsprechend 80 bis 100 Haushalte




BobenOp

Nahwarue

BobenOp Nahwarme eG

Kontaktdaten

Blrozeiten Sanierungsmanagement:

Di 09:00-12:00

Do 17:00-20:00 und nach Vereinbarung / \ Boben Op
Hauptstralde 40, 24975 Hurup \ / K"maTl
Tel.: 04634 — 936 56 28 Auf zu gutem Klima!
Mail: nahwaerme@bobenop.de Das Sanierungsmanagement

der Boben Op Nahwarme eG
www.bobenop-nahwaerme.de

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit

Christoph Baumann & Martin Schmidt

Mitglied des Vorstands Technik



AGENDA

= Fragen und Antworten




DISKUSSION iy,

MOGLICHE LEITFRAGEN

Was ist mein erster Eindruck von der Nahwarmeversorgung?
Welche Fragen habe ich noch?

Was ist mir bei der zukunftigen Warmeversorgung wichtig?
Was benotige ich fur meine Entscheidung? Q

Grafik: https://www.flaticon.com/free-icons/meeting



https://www.flaticon.com/free-icons/meeting
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NOCH FRAGEN? =S

E[M[N» £ 5 0c

Sie haben Interesse und

mdochten mehr erfahren?

Flr die Beantwortung lhrer Fragen und eine
individuelle Beratung stehen Ihnen die
Mitarbeiter der Partner und die Gemeinde-
vertretung gerne zur Verfigung.

AuBerdem finden Sie weitere Informationen
auf der Internetseite der Gemeinde
www.Gemeinde-Husby.de

Bei Fragen rund um Technik und Forderung:

E|M|N EnergieManufaktur Nord
Peter Bielenberg

01757216966
nahwaerme@gemeinde-husby.de

IPP ESN

Patrice Ahmadi

015122060029
nahwaerme@gemeinde-husby.de

Bei Fragen rund um den Nahwarmevertrag:

enercity Contracting Nord GmbH
Fenja Cymbala

04025303816

Hammerbrookstr. 69 20097 Hamburg
fenja.cymbala@enercity-contracting.de

Grafik: https://www.flaticon.com/free-icons/meeting
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